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ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
OBRAS PUBLICAS APRUEBA LAS
SECCIONES 3 Y 4 DE LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.
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podré recuperar directamente la tenencia mate-
rial de los bienes de que se trate.

. ARTICULO 99.—A los Notarios Publicos que
autoricen actos o contratos en contra de las dis-
pesiciones de esta ley y sus reglamentos, inde-
pendientemente de la responsabilidad civil o pe-
-nal en que incurran, la Secretaria de Asenta-
mientos Humanos y Obras Publicas podra san-
cionarlos con multas de $5,000.00 a $100.000.00.

" Respecto de los Notarios del Patrimonio In-
mueble Federal, 1a Secretaria de Asentamientos
Humanos y Obras Publicas 4 ademas cance-
larles la autorizacion que les hubiere otorgado
para actuar con tal caracter.

TRANSITORIOS

- .- PRIMERO.—La presente ley entrara en vi-
gor cinco dias después de su publicacién en el
Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO.—Se abroga la Ley General de
Bienes Nacionales de 23 de diciembre de 1968,
-publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
30 de enero de 1969.

.- TERCERO.—Se derogan todas las disposi-
-ciones expedidas con anterioridad, en lo que se
-opongan a la presente ley. .

CUARTO.—Los asuntos que estuvieren en
tramite seran resueltos conforme a lo dispuesto
en esta ley.

QUINTO.—La Secretaria de Asentamientos
Humanos y Obras Piblicas proceder4 a revisar
.las disposiciones administrativas expedidas con
.anterioridad a este Ordenamiento, proponiendo
en su caso, al Presidente de Ia Republica la expe-
dicién de los decretos o acuerdos necesarios para
ajustarlas a los principios y politicas que en ma-
teria inmobiliaria establece esta ley.
SEXTO.—Los caontratos de arrendamiento
a que se refiere la fraccién VII del articulo 8o,
_xe tengan celebrados las dependencias y enti-
des dgliblicas, deberan registrarse en la Secre-
taria de Asentamientos Humanos y Obras Publi-
cas dentro de un plazo de 60 dias a partir de la en-
trada en vigor de esta ley.

SEPTIMO.—EI Ejecutivo Federal expedira
los reglamentos de esta Ley en un término de
ciento ochenta dias, contados a partir de la en-
trada en vigor de la misma. Entretanto las dispo-
siciones reglamentarias vigentes continuardn
aplicdndose en lo que no se opongan al presente
Ordenamiento.

México, D. F., 22 de diciembre de 1981.—
Marco Antonio Aguilar Cortés, D.P.— Blas Chu-
macero Sanchez, S.P.— Silvio Lagos Martinez,
D.S.— Luis Leén Aponte, S.S.—Riibricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ci6n I del articulo 89 de la Constitucién Politica

de los kistados Unidos Mexicanos y para su debi-
da publicacién y observancia, expido el presente -
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Fe-
deral, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
a los veintitrés dias del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.—José Lépez Porti-
llo.—Riibrica.—El Secretario de Asentamientos
Humanos y Obras Publicas, Pedro Ramirez Vaz-
quez.—Rubrica.—El Secretario de Relaciones
Exteriores, Jorge Castaiieda.—Rubrica.—E]l Se-
cretario de la Defensa Nacional, Félix Galvan
Lépez.—Ribrica.—El Secretario de Marina, Ri-
cardo Chéazaro Lara.—Ribrica.—El Secretaric
de Hacienda y Crédito Publico, David Ibarra
Muiioz.—Rubrica.—E] Secretario de Programa-
cién y Presupuesto, Ramén Aguirre Velaz-
quez.—Ribrica.—El Secretario de Patrimonio y
Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza.—
Rubrica.—El Secretario de Comercio, Jorge de
la Vega Dominguez.—Ribrica.—El Secretario
de Agricultura y Recursos Hidraulicos, Franeis-
co Merino Rabago.—Riibrica.—El Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Emilio Mujica
Montoya.—Ribrica.—El Secretario de Educa-
cién Publica, Fernando Solana.—Rubrica.—El
Secretario de Salubridad y Asistencia, Mario Ca-
lles ez Negrete.—Rubrica.—E] Secretario
del Trabajo y Prevision Social, Sergio Garcia
Ramirez.—Ribrica.—El Secretario de la Refor-
ma Agraria, Gustavoe Carvajal Moreno.—Riibri-
ca.—El Jefe del Departamento de Pesca, Fer-
nando Rafful Miguel.—Ribrica.—El Jefe del De-
partamento del Distrito Federal, Carlos Hank
Gonzélez.—Rubrica.—El Secretario de Goberna-
cién, Enrique Olivares Santana.—Rubrica.

———000———

Acuerdo por el que la decretaria de Asentamien-
tos Humanos y Obras Publicas aprueba las
secciones 3 y 4 de las Reglas Generales para
la contratacién y ejecucién de obras Publi-
cas y de servicios relacionados’con las mis-
mas para las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Secreta-
ria de Asentamientos Humanos y Obras Publi-
cas.

ACUERDO por el que la Secretaria de Asenta-
mientos Humanos y Obras Prihlicas aprue-
ba las secciones 3 y 4 de las Reglas Genera-
les para la contratacion y ejecucién de
obras Publicas y de servicios relacionados
con las mismas para las dependencias y en-
tidades de la Administracién Publica Fede-
ral.

Con fundamento en lo dispuesto por los Arti-
culos 37 de la Ley Orgénica de la Administracién
Publica Federal. v 60. de la Ley de Obras Publi-
cas. v

CONSIDERANDO

Que la Ley Organica de la Administracién
Pribliea Federal establece como atribuciones de
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la Secretaria de Asentamientos Humanos y
Obras Publicas las de proyectar, realizar direc-
tamente o por contrato y vigilar en su caso la
construccion de las obras publicas que empren-
da el Gobierno Federal, siempre que no se enco-
mienden exoresamente a otras dependencias.

Que la Ley de Obras Publicas faculta a la Se-
cretaria de Asentamientos Humanos y Obras Pu-
blicas para que, con base en los estudios y opinio-
nes de la Comisién Intersecretarial Consultiva
de la Obra Publica y con la intervencién que co-
rresponda a la Secretaria de Programacion y
Presupuesto, expida las disposiciones adniinis-
trativas que deberan observarse en la contrata-
cién y ejecucion de las obras.

Que en base a lo anterior, la Secretaria de
Asentamientos Humanos y Obras Publicas se en-
cuentra elaborando las Reglas Generales para la
Contratacién y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios relacionados con las mismas para las
Dependencias y Entidades de la Administracion
Publica Federal, encontrandose a la fecha apro-
badas las secciones 3 y 4 de dichas Reglas.

Que las secclones 3 y 4 se refieren, respecti-
vamente, al procedimiento para la contratacion,
en la que se incluye el modelo de contrato de
obra publica a base de precios unitarios que de-
berén adoptar las dependencias y entidades fe-
derales, asi como su instructivo y a las reglas pa-
ra la formulacion e integracién de las normas y
especificaciones de obras publicas.

Que ante la urgente necesidad de adecuar
las disposiciones administrativas que regulan la
contratacién g ejecucion de las obras publicas,
se ha estimado conveniente que entre en vigor
las secciones que integran las Reglas, conforme
sean aprobadas.

_ Por lo anterior, he tenido a bien dictar el si-
guiente

ACUERDO

PRIMERO.—Se aprueban las secciones 3 y 4
de las Reglas Generales para la Contratacion y
Ejecucién de Obras Publicas y de Servicios rela-
cionados con las mismas para las Dependencias

y flﬂntidades de la Administracién Publica Fed:
ral.

SEGUNDO.—Las dependencias y entitdade:
de la administracién publica federal para la con:
tratacion de obras publicas, asi como para Ia for-
mulacion ¢ integracién de las normas y especifi
caciones de las mismas, deberan sujetarse a las
secciones 3 y 4, respectivamente, de las Regla~
Generales para la Contratacién y Ejecucion de
Obras Publicas y de Servicios relacionados <
las mismas para las Dependencias y Entidades
e la Administracién Publica Federal.

TERCEROQ.—La Secretaria de Asentamien
tos Humanos y Obras Publicas, por conducto de
la Direccién General de Asuntos Juridicos ¥ de
Legislacion, realizara los tramites que se requie
ran para que se publiquen en el Diario Oficial de
la Federacion las secciones que integran las Re
glas Generales de que se trata.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.—El presente
Acuerdo entrara en vigor el dia de su publicacion
en el Diario Oficial de la Federacion.

ARTICULO SEGUNDO.—EI C. Secretaric
de Asentamientos Humanos y Obras Publicas in-
terpretara para efectos administrativos el pre-
sente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO.—Se derogan todas
las disposiciones que se opongan al presente Or-
denamiento.

Sufragio Efectivo. No Reeleccion.

Dado en la Ciudad de México, D. F., a los
veintitrés dias del mes de diciembre de mil nove-
cientos ochenta y uno.—E] Secretario de Asenta
mientos Humanos y Obras Publicas, Pedro Ra-
mirez Vazquez.—Rubrica.

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
E INSTRUCTIVO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIQS

DIRECCION GENERAL O AREA RESPONSABLE
NUMERO DE CONTRATO NUMERQ DE_CONCURSO

FECHA DE _ADJUDICACION FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO

NOMBRE, DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LA OBRA

MODAL IDADES DE LA CONVOCATORIA

a) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL ( ) b) POR CONVOCATORIA DIRECTA ( )
CONTRATISTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISIAS Y CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS

OFI1C10S DE AUTORIZACION
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTQ

NUMERQ PAG I NA DIA{ MES| ANO
. . I NTERNA
NUMERO PAGINA DIA| MES| ANO
IMPORTE_DEL CONTRATO IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL
ASIGNACIONES SUBSECUENTES NUMERO ORDEN DE PAGO Y OPERACION
[EE]
198
| QK
IMPORTE DLL_ANTICIPO DATOS EN CASO DE CREDITQ EXTERNO
NUMERO £ iMPORIE _EIANZA CUMPLIMIENTO NUMERO E IMPORTE_F1ANZA ANTICIPO
AF [ANZADORA DEL CUMPLIMIENTO AF | ANZADORA DEL ANTICIPO
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIACION _ FECHA DE_TERMINACION
DIA MES ANO DIA MES __ANO
CLAVE PRESUPUESTARIA CALENDARIQ DE PAGOS




Viernes 8 de enero de 1982

DIARIO OFICIAL 35

Contrato de Obra Piblica a precios unitarios
y tiempo determinado que celebran, por una par-
te (1) a la que en este documento se denominara
(2) representada por (3) en su caracter de (4) y
por la otra (5) .al que se denominara ““El Contra-
tista”, representado por (6) en su caracter de (7)
de ‘conformidad con las declaraciones y cldusu-

las siguientes:

DECLARACIONES
I.—(8) declara que:

I.1.—La Secretaria de Programacién y Presu-
}Juesto autorizé la inversion correspondiente a
as obras objeto de este contrato, en oficio No.
(9) de fecha (9) de (9).

1.2.—(10)
II.—“El Contratiasta” declara que:

II.1.—Tiene capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y ele-
‘mentos suficientes para ello.

I1.2—Se encuentra registrado en el Padrén de
Contratistas de Obras Publicas que lleva la Se-
cretaria de Programacién y Presupuesto con el
No. (11) y que dicho registro esta vigente. Que
dentro de la clasificacion correspondiente en el

Padroén tiene las especialidades Nos. (12).

11.3.—Conoce plenamente el contenido de la Ley
de Obras Publicas, su Reglamento y de las Re-
g]as Generales para la-Contratacién y Ejecucién

e Obras Publicas y de Servicios relacionados
con las mismas para las Dependencias y Entida-
des de la Administracién Publica Federal; asi
como las normas de construccién vigentes en (8)
'y las especificaciones de la obra, el proyecto, el
programa de trabajo, los montos mensuales de
obra derivados del mismo y el documento en que
se consignan los precios unitarios y las cantida-
des de trabajo aproximadas, que, como anexos
debidamente firmados por las partes, forman
parte integrantes de este contrato.

I1.4.—Ha inspeccionado debidamente el sitio de
la obra objeto de este contrato, a fin de conside-
rar todos los factores que intervienen en su eje-
cucion.

I1.5.—(13)
III.—Las partes declaran que:

II1.1.—Se obligan en los términos de este contra-
to y del contenido de la Seccién correspondiente
de las Reglas Generales para la Contratacién y
Ejecucién de Obras Publicas y de Servicios rela-
cionados con las mismas para Ias Dependencias
y Entidades de la Administracién Publica Fede-
ral, expedidas por la Secretaria de Asentamien-
tos Humanos y Obras Publicas, las que se tiene
por reproducidas, formando parte integrante de
este contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.—Objeto del Contrato.(8) encomien-
da a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a rea-
lizar para ella hasta su total terminacién, de con-
formidad con las normas de construccion, espe-
cificaciones de la obra. proyectos, catdlogos de
conceptos de trabajo, precios unitarios, progra-
mas y prcsupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en (14)
ubicada en (15).

SEGUNDA.—Monto del Contrato.—El mon-
to total del presente contrato es de (16)

a7

TERCERA.—Plazo de Ejecucién.—"“EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras ob-
jeto de este contrato el dia (18) y a concluirlas a
m4s tardar el dia (19) de conformidad con el pro-
grama.

CUARTA.—(8) se obliga a tener oportuna-
mente la disponibilidad legal y material de los
lugares en que deberan ejecutarse las obras ma-
teria de este contrato.

QUINTA.—Sanciones por Incumplimiento de!
Programa.—(8) tendra la facultad de verificar
si las obras objeto de este contrato se estan eje-
cutando por “EL CONTRATISTA™ de acuerdo
con el programa de obra aprobado; para lo cual.
(8) comparara periodicamente el avance de las
obras. Si como consecuencia de la comparacién
a que se refiere el parrafo anterior, el avance de
las obras es menor que lo que debi6 realizarse
(8) procedera a hacer (20)

SEXTA.—Otras Obligaciones de “EL CON-
TRATISTAY.—“EL CONTRATISTA” acepta
que de las estimaciones que se le cubran, se ha-
gan) las sigientes deducciones (21) y (22)

(23

SEPTIMA.—Otras Modalidades Especifi-
cas. (24)

DECLARACIONES FINALES.—NACIONA-
LIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO. (25)

“EL CONTRATISTA” sefiala como domici-
lio para los fines del presente contrato, la casa
No. (26) de la calle de (26) de la ciudad de (26) y
la (8) en (27)

El presente contrato se firma en (28) a los
(29)

“EL CONTRATISTA”

Instructivo para el manejo del modelo de contra-
to de obra Puiblica a base de precios unitarios pa-
ra las dependencias y entidades de la Adminis-
tracién Publica Federal.
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ENCABEZADO

En el encabezado del documento cuando el
mismo vaya a ser celebrado por alguna Secreta-
ria de Estado, debera asentarse lo siguiente:

(1) En este espacio se asentara: El Ejecuti-
vo Federal a través de la Secretaria (incluir el
nombre de la misma)

(2) En este espacio se anotara *'La Depen-
dencia’’:

Cuando el contrato vaya a ser celebrado por
alguna Empresa u Organismo Paraestatal, el es-
pacio marcado con el (1) debera ser llenado con
el nombre de la misma y en el espacio (2) se cita-
ra “La Entidad”.

(3) En este espacio debera asentarse el nom:
bre del funcionario que en representacién de “Le
Dependencia’’ o “‘La Entidad” celebra el contra
to.

(4) En este espacio se asentara el cargo de
dicho funcionario.

(5) En este espacio se asentard el nombre
del contratista.

(6) En este espacio se asentari el nombre
del representante del contratista.

(7) En este espacio se asentard, en su caso,
el cargo del representante del contratista.

DECLARACIONES

(8) En este espacio invariablemente se ano-
tara ‘“‘La Dependencia” o “‘La Entidad” segtin se
dé el caso de quien contrate.

(9) En este espacio se consignara el nimero
y la fecha del oficio, mediante el cual la Secreta-
ria de Programacién y Prespuesto autorizé la in-
version correspondiente.

(10) En este espacio se anotaran, en su caso,
otras declaraciones que ‘“La Dependencia” o
‘“La Entidad” requiera.

(11) En este espacio se asentara el nimero de re-
gistro que tenga “EIl Contratista’ en el Padrén
de Contratistas de Obras Ptblicas.

112) En este espacio se asentara el nimero o
numeros de la especialidad o especialidades que
tenga ““El Contratista’ dentro de la clasificacién
correspondiente en el Padron de Contratistas de
Obras Publicas.

113) En este espacio se anotaran, en su caso,
otras declaraciones que “El Contratista’ requie-
ra.

CLAUSULADO

(14) En este espacio se asentar4 el nombre y
la descripcién de 1a obra.

(15) En este espacio se asentari el lugar en
que se localice la obra.

(16) En este espacio se anotara el monto to-
tal del contrato con numero y letra.

(17) En caso de que la obra se vaya a reali-
zar en mas de un ejercicio fiscal, en este espacio
se anotara la siguiente leyenda: ‘‘y la asignacion
del presente ejercicio es de $ (se anotara la can-
tidad con numero y letra).

(18) En este espacio se anotar4 la fecha de
iniciacién de la obra, precisando el dia, mes y
afio,

(19) En este espacio se anotara la fecha de
terminacion de la obra, precisando el dia, mes y
afio.

(20) En este espacio ‘“‘La Dependencia’ o
“La Entidad’* determinara y anotara el procedi-
miento que se establecera para aplicar la san-
cion que corresponda, ya sea una retencion, una
multa o una combinacién de ambas, fijando los
valores de ellas.

En caso de que opte por rescindir el contra-
to, en los términos establecidos en la seccién co-
rrespondiente de las Reglas Generales para la
Contratacioén y Ejecuciéon de Obras Publicas y de
Servicios relacionados con las mismas para las
Dependencias y Entidades de la Administracién
Prblica Federal, aplicara una sancién consisten-
te, ya sea en un porcentaje del valor del contrato
o una cantidad fija en moneda nacional, y desti-
nara a liquidarla las cantidades que hasta el mo-
mento de la rescisién se han retendio a “‘El Con-
tratista”, ademas de aplicar si ha lugar a ello la
fianza otorgada conforme a las propias reglas.

(21) Debera sefialarse la siguiente estipula-
ci6n solo en el caso de las Dependencias y para
aquéllas que actualmente estando facultadas al
efecto, deseen asentarlo en el propio contrato.

“El (anotar con numero el procentaje auto-
rizado) % del monto de los trabajos contratados
para el desarrollo de los programas que la De-
pendencia tenga establecidos en materia de
obras y servicios de Beneficio Social”.

(22) Aqui se anotaran otros descuentos que
;_:La Dependencia’ o ‘“La Entidad” acostumbre
acer. .

(23) En este espacio cuando “La Dependen-
cia” 0 “‘La Entidad’ vaya a pactar anticipos para
la realizacién de las obras materia de este con-
trato, se incluira la siguiente clausula con el or-
den progresivo de séptima, recorriendo por con-
siguiente el orden del clausulado posterior.

SEPTIMA.—Anticipos.—Para la iniciacion
de los trabajos (sefialar segin el caso ‘“La De-
pendencia” o “La Entidad”’) otorgaran un anti-
cipo por el (anotar con niimero el porcentaje que
se otorgar4, el cual no excedera del autorizado
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por la Secretaria de Programacion y Presupues-
to para el ejercicio de que se trate) %, (anotar
con letra el mporcentaje otorgado) el monto del
contrato conforme a la asignacién autorizada en
el ejercicio de que se trate, el cual deber4 apli-
carse exclusivamente para la ejecucién de los
trabajos que le haya sido encomendados a “El
Contratista’.

El anticipo otorgado a “‘El Contratista’’, de-
bera aplicarse especificamente para: (anotar el

Aoctinn acnanifina dal anbinins anmfanseas ol abkis
ULOLLLIV O LLLILU UGl GllULIPU LULLUL LT dl Uy T

to del contrato)

El anticipo debera se amortizado totalmente
en el ejerciciorpara el que fue otorgado, median-
te deducciones proporcionales en cada una de las
estimaciones que por trabajos ejecutados se for-
mulen a “El Contratista’.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el
anticipo, el saldo correspondiente deber4 ser de-
vuelto por “‘El Contratista’ a (anotar segiin co-
rresponda, tratdndose de las Dependencias, la
Tesoreria de la Federacion, si es e?eDepartamem
to del Distrito Federal, la Tesoreria del Distrito
Federal o bien si es una Entidad se anotara el
nombre),

Para garantizar la eorrecta inversién del
anticipo, “‘El Contratista’ dentro de los 20 dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del con-
trato o revalidaciones del mismo, debera presen-
tar a (anotar segtin el caso ‘““La Dependencia” o
“La Entidad”), fianza por el importe del antici-
po, otorgada por Institucién Mexicana debida-
mente autorizadas, a favor de (sefialar segtn el
caso, la Tesoreria de la Federacion o de la propia
Entidad solo en los casos de Empresas de Parti-
cipacién Estatal Mayoritaria).

Contra la entrega de la fianza por parte de
“El Contratista” (sefialar segtin el caso. ‘“‘La De-
pendencia” o “La Entidad”) iniciard de inme-
diato el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la co-
rrecta inversioén del anticipo se cancelard cuan-
do “El Contratista” haya amortizado el importe
total del mismo. En caso de que “El Contratis-
ta”, no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los 10 (diez) dias posterio-
res al cierre del ejercicio presupuestal, se hara
efectiva la fianza.

_(24) En este espacio se anotaran las estipula-
ciones gue las partes convengan respecto a sumi-
;nstrt; e materiales y equipo, banco de materia-
es, etc.

DECLARACIONES FINALES

(25) En este espacio, en el caso de Socieda-
des 0 Mandatarios se usarj el siguiente texto:

“El Contratista” acredita la existencia de la
sociedad con la escritura constitutiva No. (ano-

tar et numero de la escritura) de fecha (anotar la
fecha de la escritura) otorgada ante la fe del No-
tario Publico No. (anotar nimero y nombre del
Notario Publico) inscrita en el Registro Publico
(anotar los datos correspondientes a la inscrip-
cién) (nombre mandatario) acredita su persona-
lidad como (cargo) de (nombre de la Sociedad o
del Mandante), con el testimonio de la escritura
publica No. (anotar el nimero de la escritura) de
fecha (anotar la fecha de la escritura) otorgada
ante la fe del Notario Publico No. (anotar niime-
ro y nombre del Notario Publico).

En el caso de personas fisicas se usara el si-
guiente texto:

“El Contratista’ declara ser (nacionalidad) y lo
acredita con su (se indicara acta de nacimiento,
pasaporte o documento oficial a juicio de la De-
pendencia o Entidad) y se indentifica con (se in-
dicaré4 el documento oficial que debera exhibir el
contratista a satisfaccién de la Dependencia o
Entidad)".

En el caso de contratista mexicano, se usara
el siguiente texto:

“El Contratista’ declara ser mexicano y convie-
ne, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuan-
to a este contrato se refiere y a no invocar la pro-
teccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la Nacién Mexicana to-
do derecho derivado de este contrato”.

Enel caso de contratista extranjero se usara
el siguiente texto:

“El Contratista” declara ser (nacionali-
dad), pero conviene en considerarse como mexi-
cano por cuanto a este contrato se refiere y en nc
invocar la proteccién de ningtin gobiero extran:
jero, bajo pena de perder todo derecho derivado
de este contrato en beneficio de la Nacién Mexi-
zana”.

Asimismo acredita estar autorizado para cele-
brar el presente contrato mediante el permiso
nimero (anotar el mimero del permiso) de fecha
(anotar la fecha del permiso) expedido por la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores, en los térmi-
nos del articulo 33 de la Ley de Nacionalidad y
Naturalizacién y comprueba su legal registro co-
mo Sociedad en el pais o su legal estancia en el
mismo mediante (se anotara la inscripcion co-
rrespondiente del Registro Publice de la Propie-
dad y del Comercio o pasaporte o documento mi-
gratorio).

(26) En este espacio se anotard el domicilio
del contratista, precisando el niimero de la casa,
el nombre de la calle y la localidad.

(27) En este espacio se anotara el domicilio
de “La Dependencia” o ‘“La Entidad”.

(28) En este espacio se asentar4 la localidad
en la que se celebra el contrato
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(29) En este espacio se anotar4 la fecha de
celebracién del contrato.

Finalmente en la parte correspondiente a las
antefirmas, deber4 asentarse el nombre de “La
Dependencia” o “La Entidad” contratante, asi
como el del contratista y el nombre y cargo de
los representantes de dichas partes.

SECCCION 3
De la Contratacién

3.1. GENERALIDADES.

3.1.1. Los Contratos podran ser de construc-
cién, instalacién, conservacién, mantenimiento,
reparacién y demolicién de los bienes inmuebles
y muebles comprendidos en el articulo 2o. de la
Ley de Obras Publicas, igualmente de servicios
relacionados con la obra publica siempre que se
trate de servicios profesioniales de investigacién
y consultoria y asesoria especializadas, estudios
y proyectos para cualesquiera de las fases de la
obra publica, asi como de direccién o supervi-
sion.

3.1.2. Enesta seccién la materia de los con-
tratos de obra publica se denominara ‘‘Los Tra-
bajos”. '

3.1.3. “La Dependencia” o “Entidad” sé6lo
podré celebrar contratos de obras publicas cuan-
do cuente previamente con la autorizacién de in-
version dada por la Secretaria de Programacién
y Presupuesto.

3.1.4. En todos los contratos deber4 hacerse
mencion de la autorizacién de inversién con que
cuenta ‘“La Dependencia” o “Entidad” para cu-
brir el compromiso derivado del contrato y de la
partida presupuestal que se afectara.

3.1.5. Deber4 indicarse en todo contrato el
importe total del mismo y la forma prevista para
su pago.

3.1.6. Si los trabajos se van a ejecutar duran-
te varios ejercicios fiscales de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales, el contrato se
ejercera durante el primer ejercicio i)or la canti-
dad que se sefiale en el mismo y el saldo quedara
sujeto a que, al iniciarse posteriores ejercicios
fiscales o durante los mismos ‘‘La Dependencia”
o “Entidad” recabe de la Secretariade Progra-
macioén y Presupuesto la autorizacién de la in-
version correspondiente.

3.1.7. En todo contrato deberd indicarse con
claridad y precisién la materia del mismo, des-
cribiendo los trabajos a realizar, el plazo sefiala-
do para su ejecucion, su ubicacion y en su caso el
nombre de la obra.

3.1.8. El programa de trabajo que formara
parte integrante del contrato, consignara las
cantidades por ejecutar en los perfodos en que se
divida el mismo, los cuales no seran mayores de
un mes.

3.2. De los contratistas.

3.2.1. El contratista deber4 acreditar que tig-
ne capacidad juridica para contratar y (ﬂ)ligar-
se, y que su registro en el padrén de contratistas
de obras ptiblicas se encuentra vigente.

3.2.2. Cuando se adjudique un contrato a un
contratista extranjero, deber4 acreditar previa-
mente a la firma del mismo, que ha cumplido
con la regla 3.2.1. Y con lo prescrito por el Articu-
lo 33 de la ley de Nacionalidad y Naturalizacién y
demas disposiciones legales aplicables, y se cita-
ré en el contrato respectivo el niimero del permi-
so otorgado por la Secretarfa de Relaciones Ex-
teriores. 3.3. Del contrato de obra publica a base
de precios unitarios. I

3.3.1. Planos, especificaciones y programa.

“El Contratista’’se obliga a realizar los tra-
bajos objeto del contrato de conformidad con las
normas de construccioén y en su caso, con las es-
pecificaciones para la obra vigentes en “La De-
pendencia” o “Entidad”, a los planos y demaés
documentos que constituyan el proyecto, asf co-
mo a las reglas 3.3.7. y 3.3.8. de esta seccién.

Las especificaciones para los trabajos y el
programa firmado por las partes, junto con los
planos y demdas documentos que constituyan el
proyecto y las normas de construccién que se
consignan en relacién anexaal contrato, forman
parte integrante del mismo.

3.3.2. Pago de los trabajos.

Los trabajos objeto del contrato, comprendi-
dos en el proyecto y en el programa, se pagaran
a base de precios unitarios. Dichos precios unita-
rios incluyen la remuneracién o pago total que
debe cubrirse a ‘“El Contratista” por todos los
%astos directos e indirectos que originen los tra-

ajos, la utilidad y el costo de las obligaciones es-
tipuladas en el contrato a cargo del propio con-
tratista. Los J)recios unitarios que se consignan
en el anexo del contrato, son rigidos y sélo po-
dran ser modificados en los casos y bajo las con-
diciones, previstas en el contrato.

3.3.3. Ajuste de precios unitarios.

Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del contrato, su-
fran variaciones originadas en incremento en los

recios de materiales, salarios, equipo y demés
actores que integren dichos costos y que impli-
quen un aumento superior al 5% (cinco por cien-
to) del valor total de los trabajos atin no ejecuta-
dos dentro del programa, amparados por el con-
trato, “El Contratista’’ podra solicitar por esecri-
to a “La Dependencia” o ‘“Entidad” la
bonificacién sobre el pago de los trabajos, pro-
pgrcionando los elementos justificativos de su di-
cho.

Con base en la solicitud que presente “El
Contratista’, “La Dependencia” o “Entidad”,
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llevard-n-cabe los estudios neeesarios para de-
termipar la procedencia de la peticion, en la inte-
ligemsita de-qise dicha solicitud sélo ser& conside-
rada.cuando los conceptos de obra gue sean fun-
damentaies se esiénrealizando conforme al pro-
grama de trabajo, vigente en lafecha de la
solicitud, es decir, que no exista en ellos demora
imputable a “‘El Contratista’’. En un plazo no
ina qr-&e'dgﬂ (treinta) dias calendario a partir de
a -de presentac

ia’” o “Entidad’’, de considerar proce-

dente:la:peticiénde “‘El Contratista”, después de .
haber evaluado los razonamientos y elementos -

torios que este haya presentado, ajustara
08 unitarios, de acuerdo con lo que se es-
tablece en la seccign correspondiente de las re-

5]:5 generales para la contratacién y ejecucién.

obras publicas y de servicios relacionados con
,{as mismas
a Administracién Publica Federal y en el Arti-
culo61 del mento de la Ley de Obras Publi-
cas y-los aplicara a los conceptos de obra que
conforme a ama se ejecuten a partir de la
fecha de ntacién de Ia solicitud de “El Con-
tratista’ e informar4 a la Secretaria de Progra-
macién y Presupuesto los términos de dicho
ajuste..
_ Si los costos que sirvieron de base para cal-
cular log precios unitarios del contrato sufren va-

riaciones originadas por disminucién de los pre-

cios de materiales, salarios, equipo y demis fae-
tores-que integran dichos costos, que impliquen
una reduccion superior al 5% (cinco por ciento)

del valer de los trabajos aun no ejecutados, “El -

Contratista” aceélta que “La Dependencia” o
“Entidad’’, oyéndolo, para lo cualconceders un
plazo de 30 (treinta) dias calendario, a fin de que
manifieste lo que a su derecho convenga, ajuste
los preeios unitarios como corresponda. Los nue-
ves precios se ?licarana los trabajosque se eje-
cuten a partir de la fecha de la notificacién. El
ajuste se aplicara sobre los importes de los tra-
baifﬁ.de que se trate, aiin no ejecutados, sin mo-
gra - r los precios unitarios originales del con-
0. .

_/La Dependencia ge:Entidag”, informars
ensu algl?rmm a retariade Programa-
cién y Presupuesto, los términos del ajuste,

3.3.4.- Trabajos extraordinarios.

‘Cuando a juicio de ‘‘La Dependencia’ o “En-
tidad”, sea necesario llevar a cabo trabajos ex-
traordinarios que no estén comprendidos. en el
proyecto y en elprograma, se procedera de la si-
guiente forma: , '

1.—Trabajos extraordinarios a base de pre-
cios unitarios:

_A) Si existen conceptos y precios unitarios
estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, ““La Dependencia” o
“Entidad”, estardd facultada para ordenar a
“El Contratista” su ejecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

i6n-de su solicitud “La De-

para las dependencias y entidades de-

B) Si para-estos trabajos no existieren con-
ceptos y precios unitarios en el contrato y “La
Dependencia” o “Entidad” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los
elementos contenidos en los andjisis de ios pre-
cios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los. nuevos,; con Ja intervencién de
“El Contratista’ y este estard obiigado a ejecu-

- tar los trubajos conforme a tales precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos
recios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, ‘‘La Dependencia” o “Enti-
dad” aplicard los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para
calcular los nueves precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular
los precios de tabulador. En uno y ofro casc ““El
Contratista’* estara obligado a ejecutar los tra-
bajos conforme a los nuevos precios.

D) Si no fuere posible determinar los nuevos
precios unitarios en lg:forma establecida en los .
incisos A), B):x:C), “El Contratista™ a requeri-
miento de ‘“‘La Dependencia’” o “Entidad’ y den-,
tro del plazo que ésta séiale, someterd a su con-.
sideracidn los nuevos precios 1nitarios, acompa-
fiados de sus respectivos analisis, er la inteligen-
cia de que, para la fijacion de estos precios,
debera aplicar el mismo criterio que hubiere se-
guido para la determinacion de los precios unita-
rios establecidos en el contrato. debiendo resol-

. ver “‘La Dependencia’ o ““Entidad” en un plazo

no mayor de 30 (treinta) dias cajendario. S1 am-
bas partes Hegaren a un acuerdo respecto 2 ios
precios unitarios a que se refiere este inciso, '‘E!
Contratista’ se obliga a ejecutar ius trabaios ex-
traordinarios conforme a dicnes precios unifa-
rios.

E) En €] caso de que “El Contratista” no
presente oportunamente la-proposicion de pre-
cios a que se refiere el parrafo d; anterior, o
bien, no lleguen ias paftes a un acuerdo respecto
a los.citados precios, ‘‘La Dependencia’ o “Enti-
dad”, podra ordenarle la ejecucion de los traba-
jos extraordinarios.. aplicandole precics unita-
rios analizados por observacion directa, en los
términos de la seccidn correspondiente, de las
reglas generales para la contratacién y ejecu-
cion de obra piiblicas y de servicios relacionados
con las mismas para las dependencias y entida-
des de la Administracion Ptblica Federal, pre-
vio acuerdo entre las partes sobwre el procedi-
miento constructivo, equipo, personal, ete.. qus
intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacien 7 direccion de
los trabajos, asi como la responsabisidad por Lt -
ejecucion eficiente y correcta dé ia oora y 1os
riesgos inherentes a la misma, Seran a cargo de
“El Contratista”.

Ademds, con el fin dé que “La Dependeneia ™
o “Entidad” pueda verificar gue las obras se
realicen en forma eficiente y acorde con sus ne-
cesidades, “El Contratista” preparara y somete-
ra a la aprobacioén de aquella, los nlanes y pro-
gramas de ejecucion respectives.
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En este caso de trabajos extraordinarios “El
Contratista™, desde su iniciacién, debera ir com-
probando y justificando mensualmente los cos-
tos directos ante el representante de ‘“La Depen-
dencia” o “Entidad”’, para formular los docu-
mentos de pago a que se refiere la regla 3.3.5. de
esta seccion.

En todos estos casos, ‘“‘La Dependencia’ o
“Entidad’’ daré por escrito a “‘El contratista’ la
orden de trabajo correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especifica-
ciones y los precios unitarios respectivos queda-
ran incorporados al contrato para todos sus efec-
lt)os, en los términos del documento que se suscri-

a.

T Merhas + i
11, —iracajos exXiradrainario O Iminis

tracion directa.

Si “La Dependencia” o “Entidad’* determi-
nare no encomendar a “El Contratista’ los tra-
bajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
forma directa.

II1.—Trabajos extraordinarios por tercera
persona.,

Si “La Dependencia’ o “Entidad’’ no opta
por ninguna de las soluciones sefialadas en los
apartados Iy II de esta regla, podra encomen-
darla ejecucionde los trabajos extraordinarios a
tercera persona, conforme a las disposiciones le-
gales relativas.

3.3.5. Forma de Pago.

“El Contratista” recibir4 de ‘“La Dependen-
cia” o “Entidad”’ como pago total por la ejecu-
cion satisfactoria de los trabajos ordinarios o ex-
traordinarios, objeto del contrato, el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las can-
tidades de trabajo realizadas.

“La Dependencia” o “Entidad” expedir el
documento que corresponda a cargo de la Teso-
reria de la Federacion, Tesoreria del Distrito Fe-
deral u Oficina Pagadora de ‘“‘La Dependencia”
‘o “Entidad”, por el monto de la asignacion del
contrato.

* Con periodicidad no mayor de un mes, en las
fechas que ‘‘La Dependencia” o “Entidad” de-
termine, se harén las estimaciones de los traba-
jos ejecutados, que se pagaran una vez satisfe-
chos los requisitos establecidos para su tramite,
en un plazo que no excederé de 90 (noventa) dias
calendario, contados a partir de la fecha de su
formulacién en la obra. La falta de pago dentro
de dicho plazo no causar4, en ningin caso, inte-
reses moratorios. Dentro de este plazo ‘“La De-
pendencia’ o “Entidad” enviara las estimacio-
nes debidamente requisitadas a la Tesoreria de
la Federacion, Tesoreria del Distrito Federal u
Oficina Pagadora, segun el caso, a mas tardar 30
(treinta) dias calendario antes del vencimiento
del plazo sefialado para su pago.

En las estimaciones correspondientes, se
abonara a “‘El Contratista”, en los trabajos ordi-
narios y extraordinarios a base de precios unita-
rios, el importe que resulte de aplicar dichos pre-
cios a las cantidades de trabajo realizadas.

Las estimaciones y la liquidacién aunque
hayan sido pagadas no se consideraran como
aceptacion de los trabajos, ya que “La Depen-
dencia” o “Entidad”, se reserva expresamente
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Si “El Contratista” estuviere inconforme
con las estimaciones o la liquidacién, tendra un
plazo de 30 (treinta) dias calendario, a partir de
ia fecha en que se haya formuiado ia estimacion
o0 la liquidacién para hacer por escrito la recla-
macién. Si transcurrido este plazo ‘““El Contratis-
ta” no la efectua, se considerara que la estima-
cién o liquidacion quedara definitivamente acep-
tada por el y sin derecho a ulterior reclamacion,

3.3.6. Supervisién de los trabajos.

“La Dependencia” o “Entidad”, a través de
los representantes que para tal efecto designe,
tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
los trabajos objeto del contrato y dar a “‘El Con-
tratista’ por escrito, las instrucciones que esti-
me pertinentes, relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que
en su caso ordene la propia ‘“‘Dependencia” o
“Entidad”.

Es facultad de “La Dependencia” o “Enti-
dad’‘ realizar la inspeccién de todos los materia-
les que vayan a usarse en la ejecucion de los tra-
bajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares
de adquisicién de fabricacién.

Por su parte, *"El Contratista” se obliga a te-
ner en el lugar de los trabajos por todo el tiempo
que dure la ejecucion de los mismos, a un repre-
sentante, el que debera conocer el proyecto, las
normas y las especificaciones y estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere el con-
trato, asf como para aceptar u objetar dentro del
plazo establecido anteriormente, las estimacio-
nes-de trabajo o liquidacién que se formulen y en
general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista” en todo lo referente al contrato.
El representante de “‘El Contratista”, previa-
mente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “La Dependencia” o ‘“Enti-
dad’, la que calificara si retine los requisitos se-
fialados. En cualquier momento, y por razones
que a su juicio lo justifique, ‘“La Dependencia’ o
“Entidad”, podra solicitar el cambio de repre-
sentante de ““El Contratista’ y este se obliga a
designar a otra persona que reuna los requisitos
sefialados.

3.3.7. Modificaciones a los planos, especifica-
ciones, programa y variaciones de las cantida-
des de trabajo.

Durante la vigencia del contrato, ‘“‘La De-

pendencia” o ‘“Entidad” podra modificar por
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una sola vez el proyecto,e | programa y el monto
de trabajos, los planos y especificaciones, cuan-
do ello no implique una alteracioén superior a un
20% (veinte por ciento) en mas o en menos, en el
monto o plazo, ni modificaciones sustanciales al
proyecto, dando aviso por escrito a ““El Contra-
tista” y este se obliga acatar las ordenes corres-
pondientes.

En el caso de que la modificacioén sea supe-
rior al 20% (veinte por ciento) en mas o en me-
nos, en el monto, plazo, o se modifique sustan-
cialmente el proyecto, sin que se altere la natu-
raleza y caracteristicas esenciales de los traba-
jos, “‘La Dependencia’ o “Entidad” procedera
en todos los casos a celebrar convenio con “‘El
Contratista”, respecto de las nuevas condicio-
nes,

Las modificaciones que se aprueben a los

planos, a las especificaciones y al programa se’

considerardn incorporadas al contrato y por lo
tanto, obligatorias para las partes.

Si con motivo de las modificaciones a juicio
de ““La Dependencia” o “‘Entidad”, asi resultare
procedente, ésta reembolsard a “‘El Contratis-
ta”, los gastos que en su caso este hubiere efec-
tuado.

Si las modificaciones a que e refiere esta re-
gla originan variaciones en los calculos que sir-
vieron de base para fijar los precios unitarios,
ambas partes, de comun acuerdo, determinaran
los ajustes que debera hacerse a dichos precios,
siguiendo un procedimiento analogo al estableci-
do en la regla 3.3.4. de esta seccidn. Igual proce-
dimiento se seguird en caso fortuito o de fuerza
mayor.

Queda expresamente estipulado que las can-
tidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas, y, por lo tanto, sujetas a variacio-
nes sin que por este motivo los precios unitarios
convenidos deban ser modificados, fuera de los
términos establecidos anteriormente.

3.3.8. Ampliacién del plazo.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o
cuando por cualquiera otra causa no imputable a
“El Contratista” le fuere imposiblea este cum-
plir con el programa,solicitara oportunamente y
por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoye su solici-
tud. “La Dependencia’” o “‘Entidad” resolvera
en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calen-
dario sobre la justificacién y procedencia de la
prérroga y, en su caso, concedera la que haya so-
licitado ““El contratista’* o la que ella estime con-
veniente y se haran conjuntamente las modifica-
ciones correspondientes al programa.

Si se presentaran causas que impidanla ter-
minacién de los trabajos dentro de los plazos es-
tipulados, que fueran imputables a “El Contra-
tista”, este podrd solicitar también una prérro-
ga, pero sera optativo para ‘‘La Dependencia” o
“Entidad” el concederla o negarla. En el caso de
concederla, “La Dependencia’” o “Entidad” de-
cidir4 si procede imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla,
podré exigir a *‘El Contratista’ el cumplimiento
del contrato. ordenandole que adopte las medi-

das necesarias a tin de que los trabajos quedi.,
concluidos oportunamente, o bien, procedera -
rescindir el contrato de conformidad con lo «=1,,

blecido en la regla 3.3.16 de esta seccion.

3.3.9. Recepcidn de trabajos y liqumdacior: -

“‘La Dependencia” o “Entidad”, recibira iu:
trabajos cojeto del contrato, hasta que sean te:
minados en su totalidad, si los mismos hubie
sido realizados de acuerdo con las especiticacs
nes convenidas y demas estipulaciones del car,
trato.

Para tal efecto, “‘El contratista’ notificara
por escirto la terminacion de los trabajos adjuis-
tando la documentacion que a continuacién se =1
dica. ‘‘La dependencia’ o “Entidad” verificari
dentro de los 30 (treinta) dias calendario sigu::.
tes, que los trabajos estén debidamente conci...
dos. La recepcion de los trabajos se hara dent:
de los 30 (treinta) dias calendario siguientes i ::.
fecha en que se haya-verificado su terminacioin.

La documentacidn a la que se refiere el pa
rrafo anterior sera:

Relacion de las estimaciones o de gasto
aprobados, monto ejercido, créditos a favor v <.
contra y saldos.

Independientemente de lo anterior, “'La De-
pendencia’ o “Entidad” efectuard recepcioies
parciales de trabajos en los casos que a conlinua
cién se detallan, siempre y cuando se satisfagai:
los requisitos que se sefialan-

a).—Cuando “La Dependencia” o “Enh-
dad” determine suspender los trabajos v lo eje
cutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a "'k
Contratista” el importe de los trabajos ejecuta
dos de acuerdo con la regla 3.3.15.

b).—Cuando sin estar terminada la totalidad
de los trabajos, si a juicio de ‘‘La Dependencia’
0 “Entidad” contratante existen trabajos termi
nados y estas partes son identificables y suscep
tibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion.
-en estos casos se levantar4 el acta correspon
diente, informando a la Secretaria de Progrania
cién y Presupuesto y a la dependencia coordina
dora de sector, en los términos de la Ley

¢).—Cuando de comun acuerdo, “La Depen-
dencia’’ o “Entidad’’ y “El Contratista’ conven
gan en dar por terminado anticipadamente e¢i
contrato, los trabajos que se reciban se liquida:
ran en la forma que las partes convengan confor
me a lo establecido en el contrato.

d).—Cuando “La Dependencia” o “Enti-
dad” rescinda el contrato en los términos de 1a
regla 3.3.16 de esta seccion, la recepcion parcias
uedara a juicio de “La Dependencia” o ‘‘Ent:
d”, la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

e).—Cuando la autoridad judicial declare
rescindido el contrato. En este caso se estara = lu
dispuesto por la resolucion judicial.
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Tanto en el caso de recepcidn total, como en
aquellos casos a que se refieren los incisos ante-
riores, A), B), C) y D), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 30
(TREINTA) dias calendario contados a partir de
la fecha de la verificacién que de su terminacion
haga ““La Dependencia” o “‘Entidad”, de la del
requerimiento de entrega que ésta haga o de la
fecha en que se presente alguna de las situacio-
nes previstas en los incisos anteriores; levantan-
dose al efecto el acta respectiva y se procedera a
formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la li-
quidacion correspondiente, existieren responsa-
bilidades debidamente comprobadas, para con
“La Dependencia’ o “Entidad” y a cargo de *‘El
Contratista’, el importe de las mismas se dedu-
cira de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fuerdn suficientes, se
cubrira con cargo al depésito de garantia al que
se refiere la regla 3.3.12 de esta seccidn, si tam-
poco-fuera bastante el depdsito de garantia, se
hara efectivo con cargo a la fianza otorgada por
“El Contratista”.

Si al recibirse los trabajos existieren recla-
maciones de “El Contratista” pendientes de re-
solver, se decidira de inmediato sobre las mis-
mas, a mas tardar en el plazo de 30 (TREINTA)
dias calendario a partir de la recepcion. La re-
cepcion parcial o total de los trabajos y su pago.,
se efectuaran sin perjuicio de las deducciones
que deban hacerse por concepto de retenciones o
sanciones, en los términos del contrato.

3.3.10 Responsabilidades del Coniratistas.

“El Contratista’ sera el tnico responsable
de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no
se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en el contrato o conforme a las ordenes de ““La
Dependencia” o ‘‘Entidad™ dadas por escrito,
esta ordenara su reparacion o reposicion inme-
diata, con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “El Contra-
tista” sin que tenga derecho a retribucion adicio-
nal alguna por ello. En este caso ‘‘La Dependen-
cia” o “Entidad”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los tra-
bajos contratados en tanto no se lleven a cabo di-
chos trabajos y sin que esto sea motivo para am-
pliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “El Contratista” realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la eje-
cucion de los trabajos excedentes, no lendra de-
recho a reclamar pago alguno por ello.

“El Contratista” debera sujetarse a todos
los reglamentos u ordenamientos de las autori-
dades competentes en materia de construccion,
control ambiental, seguridad y uso de la via pu-
blica, y a las disposciones que con base en
aquéllos, tenga establecidas “La Dependencia”
o “Entidad” para la ejecucién de sus trabajos,

para lo cual se obliga a obtehner el instructivo co-
rrespondiente. -

“El Contratista’ sera responsable de los da-
fios y perjuicios que cause a ‘‘La Dependencia” o
“Entidad” o a terceras personas con motivo de
la ejecuci6n de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de
las instrucciones dadas por escrito por ‘‘La De-
endencia’” o “entidad’” o por violacién a las
eyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de
los trabajos hasta el momento de su entrega en
los términos de Ia regla 3.3.9 de esta seccion, se-
ran a cargo de “El Contratista.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los
trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de re-
cepcion de los mismos por ‘“‘La Dependencia’” o
“Entidad’’, esta ordenar4 su reparacion o repo-
sicién inmediata que hara por su cuenta “El Con-
tratista’’, sin que tenga derecho a retribucién
por ello. Si “El Contratista’ no atendiere los re-

uerimientos de “La Dependencia” o ‘“‘Enti-
ad”, esta podra encomendar a un tercero o ha-
cer directarnente la reparacion o reposicién de
que se trate, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, con cargo a ‘“‘El Contratista”.

3.3.11. Fianzas.

“El Contratista”, a fin de garantizar el cum-_
plimiento de sus obligaciones derivadas del con-
trato, deber4 presentar ante “La Dependencia”
o “Entidad’’ dentro de los 20 (VEINTE) dias h4-
biles siguientes, contados a partir de la fecha en
que “El Contratista” hubiese suscrito el contra-
to, una péliza de fianza por valor del 10% (DIEZ
POR CIENTO) del importe total del mismo,
otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada a favor de la Tesoreria de la Federa-
cion, salvo que se trate de empresas de partici-
pacién estatal mayoritaria, en cuyo caso se cons-
tituira a su favor. Si transcurrido el plazo no se
hubiere otorgado la fianza respectiva, ‘“La De-
pendencia” o “Entidad” contratante podra de-
clarar la rescisién administrativa del contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos confor-
me a lo estipulado en el contrario rebase un ejer-
cicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza
se sujetard, en lo conducente, a los términos se-
flalados en esta regla: en el concepto de que para
el primer ejercicio, la fianza debera garantizar
¢l 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto autoriza-
do para el propio ejercicio, y en los ejercicios
subsecuentes, la fianza debera ajustarse en rela-
cion al monto realmente ejercido, e incremen-
tarse con el 10% (DIEZ POR CIENTO) del mon-
to de la inversion autorizada para los trabajos en
el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, de-
bera acreditarse por “El Contratista” ante ‘“La
Dependencia” o “Entidad” dentro de los 20
(VEINTE) dias habiles siguientes, contados a
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partir de 1a fecha en que ésta comunique al inte-
resado los términos de la autorizacién presu-
puestal respectiva para el ejercicio correspon-

diente.

Mientras ‘“El Contratista’’no entregue la pé-
liza en donde la compaiifa de fianzas convenga
en aceptar los requisitos que mas adelante se se-
fialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “El
Contratista’ en el afo primero, sin que se
entregue la péliza de fianza, el contrato se extin-
guira de pleno derecho y, en consecuencia, ‘“La
Dependencia” o “Entidad” y “El Contratista”
dejaran de tener relacién alguna por lo giie se re-
fiere al contrato y a sus antecedentes.

La fianza mencionada estara vigente hasta
un afio después de la recepcion total de los traba-
jos por “La Dependencia” o “Entidad”, para
responder tanto-de los defectos de construccion,
como de cualquier responsabilidad que resultare
a cargo de “El Contratista” y a favor de ‘‘La De-
pendencia” o “Entidad’’, derivada del contrato.

En este tltimo caso, la fianza continuara vi-
gente hasta que “El Contratista’’ corrija los de-
fectos y satisfaga las responsabilidades.

La poéliza en que sea expedida la fianza, de-
bera contener las siguientes declaraciones ex-
presas de la institucién que la otorgue.

a).—Que la fianza se otorge atendiendo a to-
das las estipulaciones contenidas en el contrato.

. b).—Que en el caso de que se prorrogue el
lazo establecido para la terminacion de los tra-
jos a que se refiere la fianza, o exista espera,
su bigencia quedar4 automaticamente prorroga-

da en concordancia con dicha prorroga o espera.

¢).—Que la fianza garantiza la ejecucién to-
tal de los trabajos materia del contrato, ain
cuando parte de ellos se subcontraten con autori-
zacién de “La Dependencia” o “Entidad”.

d).—Que para cancelar la fianza, sera requi-
sito indispensable la solicitud expresa y por es-
crito de la Tesoreria de la Federacion, que pro-
cedera de inmediato en dicho sentido al recibir la

peticién respectiva de ‘‘La Dependencia” o “En-

tidad” o, en su caso, la solicitud expresa y por es-
crito de la empresa de participacién estatal
mayoritaria.

e).—Que la institucién afianzadora acepta
expresamente lo preceptuado en los articulos 95
y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fian-
Zas en vigor.

La fianza se cancelarad cuando ‘“El Contra-
tista’ haya cumplido con todas las obligaciones
que se deriven del contrato.

En los casos en que “El Contratista’ reciba

anticipo, éste debera otorgar una pdliza de fian-
za equivalente al importe total del anticipo, en
los mismos términos de lo establecido en la pre-
sente regla.

3.3.12 Retenciones en Garantia.

“El Contratista’’ conviene en que, al efec-
tuar ‘“La Dependencia” o “Entidad” los pagos
de las estimaciones y liquidaciones que formulen
por trabajos ejecutados, la Tesoreria de la Fede-
racién o la Tesoreria del Distrito Federal o la
Oficina Pagadora de ‘‘La Dependencia” o “‘Enti-
dad”, le retenga el 5% (CINCO POR CIENTO)
del importe de las mismas, con el cual formara
un depésito que servird como garantia adicional
para responder, a satisfaccién de ‘‘La Dependen-
cia” o “Entidad” de cualquier diferencia, res-
ponsabilidad o reclamacion que resultare a fa-
vor de ésta y a cargo de “‘El Contratista”, deri-
vada del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o
parte de ellos, en los términos de la regla 3.3.9.
de esta secci6n, se formulara la liquidacién co-
rrespondiente, a fin de determinar el saldo a fa-
vor o a cargo de ‘“El Contratista”. Si existieren
responsabilidades en contra de éste, se deducira
del saldo a su favor, pero si no lo hubiere, “La
Dependencia” o “Entidad” las hara efectivas
disponiendo para tal efecto del depdstio de ga-
rantia y si éste no fuere suficiente, se har4 efecti-
va la fianza a que se refiere la regla anterior, en
la medida que proceda.

Si no hubiere necesidad de afectar el depési-
to de garantia o éste sélo fuere afectado parcial-
mente, el total o el remanente se entregard a “‘El
Contratista™ de inmediato.

3.3.13 Subcontratacién.

Para los efectos del contrato, se entendera
por subcontratacién el acto por el cual “El Con-
tratista” encomienda a otra empresa la ejecu-
cién de partes de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién
en los trabajos objeto del contrato.

Cuando el ‘“‘Contratista” pretenda utilizar
los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previa-
mente por escrito a ‘‘La Dependencia’ o “Enti-
dad”, la cual resolvera si acepta o rech-~a la
subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion, el respon-
sable de la ejecucién de los trabajos serd “El
Contratista’, a quien se cubrira el importe de los
trabajos. El subcontratista no quedara subroga-
:la?‘ en ninguno de los derechos de “El Contratis-

3.3.14, Cesion de los Derechos de Cobro.

“E] Contratista” sélo podréa ceder o compro-
meter sus derechos de cobro sobre las estimacio-
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nes que por trabajos ejecutados le expida “La
Dependencia” o ‘“Entidad”, o sobre los docu-
mentos que amparan la devolucién del depésito
de garantia, con la aprobaci6n expresa, previa y
por escrito de “La Dependencia’ o “Entidad”.

3.3.16 Suspensién de los Trabajos.

‘“La Dependencia” o “Entidad” tiene la fa-
cultad de suspender temporal o definitivamente
ia ejecucién total o parcial de los trabajos objeto
del contrato, en cualquier estado en que éstos se
encuentren, dando aviso por escrito a ““El Con-
tratista”.

Cuando la suspensién sea temporal, “La De
pendencia’ o “Entidad”, informars a “El Con
tratista”, sobrela duracién aproximada y conce-
der4 la ampliacion del plazo que se justifique, en
los términos de la regla 3.3.8. de esta seccidn.

Cuando la suspensidn sea parcial, ‘“La De-
pendencia” o ‘“Entidad” podra reducir el monto
del contrato. Cuando la suspensién sea total y de-
finitiva, se dara por terminado el contrato.

Cuando “La Dependencia” o “Entidad” or-
dene la suspension por causa no imputable a “‘El
Contratista™ pagara a éste, a los precios unita-
rios fijados en el contrato, las cantidades de tra-
bajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension,

Por los trabajos ejecutados o servicios pres-
tados que no hayan sido considerados o no pue-
dan considerarse en los precios unitarios, se pa-
gara a “E 1 Contratista” el importe de ellos en la
ft_n:ma establecida en la regla 3.3.4. de esta sec-
cion.

Ademads del importe de los trabajos ejecuta
dos, ‘“‘La Dependencia” o “Entidad” cubrird a
*El Contratista’’ en forma Proporcional exclusi-
vamente los dafios que se le causen.

3.3.16 Rescision del Contrato.

Las partes convienen en que el contrato po-
dra ser rescindido en caso de incumplimiento y
al respecto, aceptan que cuando “La Dependen-
cia” o “Entidad’ sea la que determine rescindir-
lo, dicha rescisién operara de pleno derechoy sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para
ello que se cumpla el procedimiento que se esta-
blece en la regla siguiente; en tanto que si es “El
contratista’ quien decide rescindirlo, sera nece-
sario que acuda ante la autoridad judicial y ob-
tenga la declaracién correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la resci-
sion por parte de “La Dependencia” o ‘‘Enti-
dad”, son las que a continuacién se sefialan:

1.—Si “El Contratista’’ no inicia los trabajos
objeto del contrato, en la fecha en que por escrito
le sefiale “La Dependencia’ o ‘“Entidad”.

o

2.—S3i suspende injustificadamente ios tra-
bajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defec-
tuosa por “La Dependencia” o “Entidad”.

3.—Si no éjecuta los trabajes de conformidad
con Jo estipulado o sin motivo justificado no aca-
ta las 6rdenes dadas por escrito, por ‘‘La Depen-
dencia” o “Entidad”’.

4.—Si no da cumplimiento al programa de
trabajo y, a juicio de “La Dependencia’ o “Enti-
dad”, el atraso puede dificultar la termin_acién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipula-
do.

5.—Si no cubre oportunamente los salarios

de sus trabajadores y demas prestaciones de ca-
racter laboral.

6.—Si es declarado en quiebra o suspensién
de pagos.

7.—Si subcontrata partes de los trabajos ob-
jeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
regla 3.3.13 de esta seccidn.

8.—Si cede los derechos de cobro derivados
del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la re-
gla 3.3.14 de esta seccion.

9.—Si el “Contratista” no da a ‘“La Depen-
dencia” o “Entidad” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

10.—Si “El Contratista’” cambia su naciona-
lidad por otra, en el caso de que haya sido esta-
blecido como requisito tener esa nacionalidad.

11.—Si siendo extranjero, invoca la protec-
ci6én de su gobierno en relacién con el contrato.

12.—Kn general, por el incumplimiento ;i:or
parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del contrato y sus anexo-
s,a las leyes y reglamentos aplicables a estas re-
glas, o a las érdenes de ‘“La Dependencia” o
“Entidad”.

En caso de incumplimiento o violacién por
parte de “El Contratista’” a cualquiera de las es-
tipulaciones del contrato, ‘‘La Dependencia” o
“Entidad” podra optar entre exigir el cum&lii-
miento del mismo y el de las penas convenidas
en su caso, o declarar la rescisién conforme al
procedimiento que se sefiala en la regla siguien-
te.

Si “‘La Dependencia” o “Entidad” opta por
la rescision, “El Contratista” estara obligado a
pagar por concepto de daiios y perjuicios una pe-
na convencional, que podr4 ser hasta por el mon-
to de las garantias otorgadas a juicio de “La De-
pendencia” o “Entidad”.

3.3.17. Procedimientos de Rescisién
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Si “La Dependencia’ o ‘“‘Entidad” considera
que “El Contratista’ ha incurrido en alguna de
las causas de rescisién que se consignan en el
contrato, lo cumunicard a “El Contratista” en
forma fehaciente, a fin de que éste exponga al
respecto lo que a su derecho convenga, en un pla-
zo de 20 (VEINTE) diaz calendario. Si transcu-
rrido ese plazo, el “Contratista’ no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “La Dependencia” o
“Entidad” estima que las mismas no son satis-
factorias, dictar4 la resolucién que proceda con-
forme a lo establecido en los dos ultimos parra-
fos de la regla anterior, la que comunicard a ‘‘El
Contratista” y a la Secretaria de Programacion
y Presupuesto dentro de los 10 (DIEZ) dias habi-
les siguientes a la fecha en que emita dicha reso-
lucién.

3.3.18 Relaciones del Contratista en sus Tra-
bajadores.

‘““El Contratista'’, como empresario y patrén
del personal que ocupa con motivo de los traba-
jos materia del contrato, ser4 el inico responsa-

le de las obligaciones derivadas de las disposi-
ciones legales y demas ordenamientos en mate-
ria de trabajo y de seguridad social. ‘‘El Contra-
tista” conviene por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La De-
pendencia” o “Entidad”, en relacién con los tra-
bajos del contrato.

3.3.19. Otras Obligaciones del Contratista.

3.3.19.1 “El Contratista’ se obliga a coadyu
var en la extincién de incendios, en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecutan los
trabajos objeto del contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin, igual-
mente “El Contratista’ se obliga a dar aviso al
representante de “La Dependencia” o ‘‘Enti-
dad” en la obra, de la existencia de incendios en
los bosques, de su localizacién y magnitud.

3.3.19.2. “El Contratista” tendra asimismo
la obligacién de comunicar a la Secretaria de Sa-
lubridad y Asistencia. La aparicién de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto
del contrato y de coadyuvar de inmediato a com-
batirlo, con los medios de que disponga. Tam-
bién enterara a dicha Secretaria, cuando se efec-
ten las condiciones ambientales f’ los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los traba-
jos objeto del contrato.

3.3.19.3. De las estimaciones que se le cubran
a “El Contratista” se le descontara el 5/000
(CINCO AL MILLAR) del importe de cada una
de ellas, para cumplir con el articulo 49 de la Ley
de Obras Publicas, por concepto de derechos de
inspeccién, vigilancia y control de los trabajos
por la Secretaria de Programacién y Presupues-
to.

3.3.20 Intervencion.

La Secretaria de Programacién y Presu-
puesto y las otras dependencias del ejecutivo fe-
deral tendran las intervenciones que les sefialan
las Leyes Organica de la Administracion Publica
Federal, de Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal, sus regla-
mentos y demds disposiciones legales aplica-
bles. “El Contratista’ se obliga expresamente, a
facilitar las intervenciones que correspondan a
las dependencias competenetes conforme a di-
chas disposiciones.

3.3.21 Jurisdiccién.

Para la interpretacién y cumplimiento del
contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdic2i6n de los tribunales fe-
derales de la ciudad de México; por lo tanto “El
Contratista” renuncia al fuero que pudiere co-
rresponderle por razén de su domicilio presente

futuro, o por cualquiera otra causa.

SECCION 4

REGLAS PARA LA FORMULACION E
INTEGRACION DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES DE
LAS OBRAS PUBLICAS

4.1—Proposito.

La Ley de Obras Ptiblicas establece que pa-
ra que las Dependencias y Entidades puedan
realizar obras deben disponer de Normas y Es-
pecificaciones para todos y cada uno de los con-
ceptos de trabajo que integran las obras publicas
a su cargo, las que formaran parte de los contra-
tos.

El propésito de elaborar las Normas es sim-
plificar procedimientos y unificar criterios, para
evitar que las Especificaciones relativas a un ti-
po determinado de obras tengan que elaborarse
en cada caso, por lo que las Normas contempla-
ran el mayor nimero de casos de aplicabilidad.

4.2.—Generalidades.

42.1.1 Las Dependencias o Entidades res-
ponsables, que tengan a su cargo La ejecucién de
obras piiblicas, deberan elaborar sus respecti-
vas Normas de acuerdo con lo que se establece
en estas Reglas, y ser4 tarea dgermanente e Jas
propias Dependencias o Entidades, la revision y
actualizacién de las que hayan formulado.

4.2.1.2 La terminologia general y las expre-
siones convencionales usadas en las Normas y
Especificaciones de cada Dependencia o Enti-
dad, ser4 uniforme para su correcta interpreta-
cién, como se sefiala en 4.3

4.2.1.3 Cuando se ejecuten trabajos de con-
servacién o mantenimiento, mediante contrato,
regiran las normas que correspondan de las con-
tenidas en las Cldusulas que mencionan en
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4.4.9.1, o se elaboraran las Especificaciones que
se requieran.

4.2.14 Cuando eventualmente una Depen-
dencia o Entidad ejecute trabajos que, por su fi-
nalidad y caracteristicas, sean de los que nor-
malmente tiene a su cargo otra Dependencia o
Entidad, la primera deberd adoptar, en lo que
corl;iesponda, las Normas establecidas por la se-
gunda.

4.2.1.5 Cuando la Secretaria de Programa-
cién y Presupuesto o cualquier Dependencia o
Entidad considere que existen diferencias entre
las Normas relativas a un mismo concepto de
trabajo, en distintas Dependencias o Entidades,
lo comunicara a la Subcomisién Técnica Perma-
nente de la Comisién Intersecretarial Consultiva
de la Obra Publica, para que ésta las estudie y
emita su opinién.

4.3.—Definicién de Términos.

4.3.1.1 Para los propésitos de estas Reglas y
a fin de precisar el significado convencional de
algunos términos que se emplean en las mismas,
se establecen las siguientes definiciones:

4.3.1.2 Norma de obra publica.

Conjunto de disposiciones y requisitos gene-
rales establecidos por las Dependencias o Enti-
dades que deben aplicarse para la realizacién de
estudios, proyectos, ejecucién y equipamiento de
las obras, la puesta en servicio, su conservacién
o mantenimiento y la supervisién de esos traba-
jos, comprendiendo la medicién y la base de pa-
go de los conceptos de trabajo.

4.3.1.3 Especificacion.

Conjunto de disposiciones, requisitbs e ins-
trucciones particulares que modifican, adicio-
nan o sustituyen a las Normas correspondientes
y que deben dplicarse ya sea para el estudio, pa-
ra el proyecto y/o para la ejecucién y equipa-
miento de una obra determinada, la puesta en
servicio, su conservacion o mantenimiento y la
supervisién de esos trabajos. En lo que se oponga
a las Normas, las Especificaciones prevalece-
ran. :

4.3.1.4 Concepto de trabajo.

Conjunto de operaciones y materiales que,
de acuerdo con las Normas y Especificaciones
respectivas, integran cada una de las partes en
que se dividen convencionalmente los estudios y
proyectos; la ejecucién y equipamiento de las
obras, la puesta en servicio, su conservacién o
mantenimiento y la supervisién de esos trabajos
con fines de medicién y pago.

4.3.1.5 Unidad de medida.
La que se usa convencionalmente para cuan-

tificar ‘cada concepto de trabajo para fines de
medicién y pago.

4.3.1.6 Precio unitario.

Importe total por unidad de medida de cada
concepto de trabajo.

4.3.1.7 Precio alzado.

Importe total que se paga por una obra, o
parte de la misma, totalmente terminada.

4.3.1.8 Estimacion.

Valuacion de los trabajos ejecutados en de-
terminado periodo, aplicando los precios unita-
rios de los conceptos de trabajo pactados duran-
te dicho periodo o el porcentaje del precio alzado
pactado correspondiente al avance de cada uni-
dad de obra o de la obra. Por extension, el docu-
mento en el que se consignan las valuaciones an-
tes mencioonadas, para efecto de pago.

4.3.1.9 Liquidacion.

Estimacidn final en la cual se ajusta el pago
total de los trabajos ejecutados en los términos
del contrato. )

4.3.1.10 Finiquito.

Recepeion de la obra contratada y presenta-
cién de la documentacién requerida por la De-
pendencia o Entidad.

4.4.—Integraci6n de las Normas de Obra Pu-
blica.

4.4.1.1. Las Normas de la Obra Publica se in-
tegraran en Libros, para cubrir lo concerniente a
las diferentes actividades afines a cada Depen-
dencia o Entidad, como se indica a continuacién:

1.—Generalidades y terminologia.

2.—Normas de servicios técnicos.

3.—Normas para construccién e instalacio-
nes.

4.—Normas de calidad de los materiales.

5.—Normas de calidad de los equipos y siste-
masque pasen a formar parte de las obras.

6.—Normas para muestreo y pruebas de los
materiales, equipos y sistemas. (Estas normas
corresponderan a los materiales, equipos y siste-
mas incluidos en los libros 4 y 5).

7.—Normas para la puesté en servicio de las
obras.

8.—Normas para los trabajos de conserva-
cién o mantenimiento.

Indice general de las normas.

4.4.1.2 Formato.
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~Las Normas n-agruparse en Partes,
que se referiran a la clasificaeion de los servicios
técnicos, de las obras e instalaciones, materia-
les, - equipos y sistemas que establezca cada De-
pendencia o Entidad. .

Las Normas se identificaran con cuatro gru-
pos de digitos de la siguiente manera: 0.00.00.000

a) El primer digito indicara si se trata de
una Norma de servicios técnicos, de construc-
cién, de materiales, etc., por loqueserdde2as8

mmarrnnda anem la caZala = A A1 1

,dc dALUCiuu CUll 1U 5CLdiaUu. Il 2.%.1.1.

b) Les dos digitos siguientes senalardn la
parte en que se adfupar&n las obras de cada de-
pendencia o entidad por su clasificacién genéri-
ca, como presas, distritos de riego, edificacion,
carreteras, agua potable, etc.

¢) Los dos digitos siguientes corresponderan
a la clasificacion de los proyectos, las obras, los
materiales, los equipos y sistemas, y las unida-
des a conservar, dentro de cada uno de lo Titulos
en que se dividan las obras.

d) Los tres ultimos digitos que corresponde-
ran al orden consecutivo de los Capitulos dentro
de cada clase de estudio, proyecto, ejecucién y
equipamiento de las obras, materiales o equipos,
puesta en servicio y supervision.

e)Las Normas se editar4n en volimenes que
tengan hojas de tamaiio carta o esquela, con pas-
tas flexibles de las mismas dimensiones y encua-
dernados mediante un sistema que permita la
adicién o sustitucién de las hojas.

-4.4.1.3, Divisidn.

- Las Normas se dividiran en Titulos, Capitu-
los, Cldusulas, Incisos y Pdrrafos, siguiendo un
orden légico, para mayor claridad.

4.4.1.4. Numeracion.

Para efectos de codifjcacion las Clausulaé,
Incisos y Parrafos, se identificaran con un siste-
ma alfa-nimerico, de la siguiente manera:

Cldusula: Una letra mayuscula, ejemplo A.

Inciso; Dos digitos desbués de la letra de la
Cla_usula,_ ejemplo: A.01. :

e Peirrafo : Una letra mindscula después de los
digitos del Inciso, ejemplo A.01.a.

4.4.2 Libro de generalidades y Terminologia.

Este libro se integrar4 con las definiciones
de los términos que se juzguen necesarios, asi co-
mo aquellos aspectos de las Normas que por ser
aplicables a ciertos conceptos de obra tengan
que repetirse en varias de éstas.

4.4.3. Libro de Servicios Técnicos.

Este libro se-integrard-de acuerde con los
criterios mencicnados en 4.4.1.2, 4.4.1.3. v £.4.1.4
y con los que se indican a continuacion:

4.4.3.1Las tfi_éusqlas gue integren cada Nor-
ma podran referirse a:

Defin:ciones.
Referencias.

Daniaitng da nianinid
ue - v
Criterios de medicion y base de pago.

4.4.3.2 Definiciones.—Esta Clausula tendra
como objete determinar con precision el o los
conceptos de trabajo a que se refiere la Norma y
la terminologia propia de éstos.

4.4.3.3 Referencias.—Esta Cldusula tendri
por objeto relacionar el iema iratado enuna Nor-
ma cou los considerados en otras. que puedan te-
ner aplicacién, para, evitar repeticicnes

4.4.3.4 Requisitos de ejecucitén,—Esta Clau-
sula fijard los requisitos esenciales que deban
observarse durante el desarrclio de} proyecio,
estudio o supervision. -

v base de pa-’

- 4.4.3.5 Criterios de medicion 3
go.—En esta Clausula se descriliirdn los concep-
tos a que se refiere Ja Norm ‘ines de esti-

maci¢n y page: gsimisaio se as unidades
de medida y los precedimientos para determingr
las cantidades wcl irabajo. para eféctosde pago.

4.4.4 Libro de Normas pare Toastraccion ¢
Instalaciones.

Este libro se integrard zon Normas que po-
drdn referirse a uno o mas conceptaos de trabaio,
de acuerdo con los criterios mencionados er
4.4.1.2, 4.4.1.3 y 4.4.1.3 y con los gue s indican «
continuacién.

4.4.4.1 Las Cldusulas gue integroran cada
Norma podran referirse a: :

Definiciones.
Referencias.
Materiuies,

, Equipos y su instuiacicn
Requisitos de ejecucion.

Alcances, criterios de medivia: « Suse de pa-
go

4.4.4.2 Definiciones,—Esta (lausula tendra
por objeto determinar con precizién el o los con-
ceptos de trabajo a que se refiers iz Normay le
terminologia propia de los mismus.
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4.4.4.3 Referencias.—Esta Clausula tendra
por objeto relacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.4.4. Materiales.—Esta Cldusula se referi:
ra a los materiales naturales o elaborados nece:
sarios para la ejecucion del o de los conceptos de
trabajo; a requisitos para la aprobaciénde las
fuentes de abastecimiento, asi como a requisitos
para su transporte, almacenamiento y manejo.
Se hara referencia a las Normas de calidad,
muestreo y pruebas que sean aplicables.

4.44.5 Equipos y su instalacién.—En esta
Cl4usula, cuando los trabajos a que se refieran
las Normas incluyan la fabricacién, armado e
instalacién de los equipos o sistemas mecénicos,
eléctricos o de proceso, se sefialaran los requisis-
tos que sean aplicables respecto a su inspeccién,
transporte, almacenamiento, operacién, manejo
e instalacién en obra. se hara referencia a las
Normas aplicables de fabricacién y calidad.

4.4.4.6 Requisistos de ejecucién.—Esta Clau-
sula fijara los requisitos esenciales de los proce-
sos constructivos, las caracteristicas que debe
tener el trabjo terminado, incluyendo las tole-
rancias aceptables, yen su caso, las que debe te-
ner el trabajo en las diferentes etapas del mis-
mo, y los requisitos de seguridad durante al eje-
cucion de la obra. ;

4.4.4.7 Alcances, criterios de medicién y base
de pago. En esta Clausula se describira el alcan-
ce de los conceptos a 2ue se refiere la Norma pa-
ra fines de estimacioén y pago, detallando con
precisién todos los materiales, equipos y opera-
ciones que incluya cada conce(f:to de trabajo; asi
mismo se fijardn las unidades de medida, la
aproximacion de los resultados y los procedi-
mientos para determiar las cantidades de obras,
para efectos de pago.

4.4.5 Libro de Normas de Calidad de los Ma-
teriales.

Este Libro se integrara de acuerdo con los crite-
rios mencionados 4.4.1.2, 4.4.1.3y 4.4.1.4 y con los
que se indican a continuacion:

4.4.5.1. Cldausulas.—Las Cldusulas que inte-
graran cada Norma podran referirse a:

Definiciones.

Referencias.

Requisitos de calidad.

4.4.5.2. Definiciones.—Esta Clausula tendra
por objeto determinar con precisién los materia-
les naturales o elaborados a que se refiere la
Norma, su uso y la terminologia propia de los
mismos.,

4.4.5.3 Referencias.—Esta Cldusula tendra

por objeto relacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.5.4 Requisitos de caliaad.—En esta Clau-
sula se establecerén las propiedades y caracte-
risticas que deben cumplir los materiales natu-
rales o elaborados, las pruebas con que se deter-
minarad dichas propiedades y caracteristicas, asi
como las toleracias respectivas y los requisitos
de empaque, almacenamiento, identificacién y
manejo de dichos materiales.

4.4.6 Libro de Normas de Calidad de los
Equipos y sistemas que pasen a formar parte de
las obras.

Este Libro se integrara de acuerdo con los crite-
rios mencionadosen4.4,.1.2,4.4.1.3. y4.4.1.4y con
los que se indican a continuacion:

4.4.6.1 Las clausulas que integraran cada
Norma podran referirse a:

Definiciones.
Referencias.
Requisitos de calidad.

4.4.6.2 Definiciones.—Esta Clausula tendra
por objeto determinar con precision los equipos y
sistemas a que se refiere la Norma, su use y la
terminologia propia de los mismos.

4.4.6.3. Referencias.—Esta Cldausula tendra
por objeto relacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.6.4.—Requisitos de calidad.—Esta Clau-
sula servird para fijar las propiedades y caracte-
risticas que deben tener los equipos y sistemas;
las pruebas con que se determinaran dichas pro-
piedades y caracteristicas, asi como las toleran-
cias respectivas y los requisitos de empague, al-
macenamiento, identificacién y manejo de esos
equipos y sistemas.

4.4.7 Libros de Normas para Muestreo y
pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas

Este Libro se integrara de acuerdo con los crite-
rios mencionados en 4.4.1.2,4.4.1.3y 4.4.1.4 y con
los que se indican a continuacion:

4.4.7.1.Las Clausulas que integran cada Nor-
ma podran referirse a:

Definiciones:
Referencias.
Obtencién de muestras

Pruehas
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4.4.7.2 Definiciones.—Esta Cldusula tendra

e a2 T T T el o T)

Por oo Jeto de terminar con Precisioii 1as pr uebas
a que se refiere la Norma, su alcance y la termi-
nologia propia de las mismas.

4.4.7.3 Referencias.—Esta Cldausula tendra
por objetorelacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.7.4 Obtencion de las muestras.—Esta
Cl4usula se referira a los métodos para obtener
muestras.—Esta Clatsula se referira a los méto-
dos para obtener muestras de los materiales,
equipos o sistemas; el nimero de ellas en pro-
porcién a la cantidad de unidades, asi como a la
g;eparaeién de las mismas, formas en que se de-
n envasar, identificar, transportar y conser-
var.
4.4.7.5 Pruebas.—En esta Clausula se descri-
bird el modo en que deban prepararse las mues-
tras, el numero de pruebas, los distintos métodos
para efectuarlas, la descripcién y caracteristi-
cas de los aparatos utilizados, asi como el regis-
tro, la interpretacién de los resultados y las tole-
rancias para aceptacion de la prueba.

4.4.8 Normas para la puesta en Servicio de
las Obras.

Este libro se integrara de acuerdo con los
criterios mencionados en 4.4.1.2,4.4.13.y44.14
y con los que se indican a continuacién:

4.4.8.1. Las Clausulas que integraran cada
Norma podran referirse a:
Definiciones
Referencias.
, Pruebas de las instalaciones, equipos y siste-
mas.

4.4.8.2 Definiciones.—Esta Cldusula tendra

por objeto determinar con precision las pruebas

gue se deben aplicar para la puesta en servicio

e las instalaciones, equipos y sistemas a que se

refiere la Norma, su alcance y terminologia pro-
pias.

4.4.8.3 Referencias.—Esta Clausula tendra
por objeto relacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.8.4 Pruebas de las instalaciones, equipos
y sistemas. Esta Clausula tendra por objeto se-
nalar las etapas, especificaciones y tolerancias a
que se deberdn sujetar las instalaciones, equipos
y sistemas que integran la obra, para comprobar
su correcto funcionamiento durante la puesta en
servicio de las mismas.

4.4.9 Libro de Normas para los Trabajos de
Conservacién o Mantenimiento.

Este Libro se integrara de acuerdo con los
criterios mencionados en4.4.1.2,4.4.1.3y4.4.1.4y
con los que se indican a continuacién, para aque-
llos trabajos de conservacién o mantenimiento
que las Dependencias o Entidades encarguen por

contrato. Para aquellos trabajos que las Depen-
dencias o Entidades lleven a cabo en forma di-
recta, se deberén elaborar los instructivos y es-
pecificaciones correspondientes.

4.4.9.1. Las Cldusulas que integraran cada
Norma podrén referirse a:

Definiciones.

Heterencias.

Materiales.

Instalaciones, equipos y sistemas

Requisitos de ejecucién

Alcances, criterios de medicion y base de pa-
go

4.4.9.2 Definiciones.—Esta Cldusula tendra
por objeto determinar con precision el o los con-

ceptos de trabajo a que se refiere 1a Norma y la
terminologia propia de los mismos.

4.4.9.3 Referencias.—Esta Clausula tendra
por objeto relacionar el tema tratado en una Nor-
ma con los considerados en otras, que puedan te-
ner aplicacién, para evitar repeticiones.

4.4.9.4 Materiales.—Esta Clausula se referi-
ra a los materiales naturales o elaborados nece-
sarios para la ejecucion del o de los conceptos de
trabajo; a los requisitos para la aprobacion de
las fuentes de abastecimientos de dichos mate-
riales y requisitos para su transporte, almacena-
miento y manejo. Se hara referencia a las Nor-
mas de calidad, muestreo y pruebas que sean
aplicables.

4.4.9.5 Instalaciones, equipos y sistemas.—
En esta Cldusula, cuando las obras a que se re-
fieran las Normas incluyan trabajos de conser-
vacién o mantenimiento ya sea que se trate de
acciones preventivas o correctivas de las insta-
laciones, equipos o sistemas, se sefialaran los re-
quisitos que sean aplicables en relacion con la fa-
bricacién, armado e instalacién de sus diversas
partes, asi como los que correspondan a su ins-
peccion, transporte, almacenamiento, manejo e
instalacién en la obra. Se hara referencia a las
Normas aplicables de fabricacién y calidad.

4.4.9.6 Requisitos de ejecucion.—Esta Clau-
sula fijara los requisitos esenciales de los proce-
sos de conservacién o mantenimiento, las carac-
teristicas que debe tener el trabajo terminado,
incluyendo las tolerancias aceptables, y en su ca-
so, las que debe tener el trabajo en:las diferentes
etapas del mismo, y los reqbuisitos de seguridad
durante la ejecucién de la obra.

4.4.9.7 Alcances, criterios de medicién y base
de pago. En esta Cldusula se describira el alcan-
ce de los conceptos a que se refiere la Norma pa-
ra fines de estimacion y pago, detallando con
precision todos los materiales, equipos sistemas,
y las operaciones que incluya cada concepto de
trabad':; asi mismo se fijaran las unidades de
medida, la aproximacién de los resultados y los
procedimientos para determinar las cantidades
de obra, para efectos de pago.
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DL LA CONSTRUCCION Y AC
TIVIDADES CONEXAS. RE™
VISA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA MAQUINA, LA PONE
EN MARCHA Y PROCEDE A
OPERARLA MOVIENDOD LOS
CONTROLES PARA CARGAR
MATERIALES, REMOVER -
TIERRA.

EXCAVACIONES, DESGASTAR
CERROS, MONTES, PARA LA
TONSTRUCCION DE CAMINOS,
PRESAS, OBRAS PORTUARIAS
MINAS DE ARENA Y DE CAR-
BON, AERUPUERTOS Y ALI--
MENTACION DE MATERIALES
EN PLANTAS DE AGREGADOS
Y FABRICAS DE CEMENTO.



